NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

RESUMO DE CUSTOS POR ETAPA

Objeto	**REFORMA CONIMS**	Órgão	**CONIMS**
Endereço	**Rua Alfonso Pena, n°1902, Bairro Anchieta**		
Município	**Pato Branco**	Tipologia	**REFORMA**
Responsável técnico	**FERNANDO JOSÉ DA SILVA**	CREA / CAU nº	**149274/D**
Data	**01/07/2026**	ART / RRT nº	
BDI Projetos	**30,67%**	BDI convencional **26,19%**	BDI Diferenciado **15,28%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
RESUMO DOS PROJETOS						
PROJ	PROJETOS CONTRATADOS	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
RESUMO DOS SERVIÇOS CONVENCIONAIS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ -	R$ 11.868,30	R$ 11.868,30	**R$ 14.976,38**	6,58%
2	PAREDES E VEDAÇÕES	R$ 28.125,61	R$ 19.873,62	R$ 47.999,23	**R$ 60.569,29**	26,63%
3	PISOS	R$ 30.288,67	R$ 13.341,11	R$ 43.629,78	**R$ 55.055,56**	24,20%
4	FORROS	R$ 25.624,71	R$ 6.236,70	R$ 31.861,41	**R$ 40.205,29**	17,68%
5	ESQUADRIAS	R$ 9.064,18	R$ 563,71	R$ 9.627,89	**R$ 12.149,25**	5,34%
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 9.615,22	R$ 7.398,93	R$ 17.014,15	**R$ 21.469,82**	9,44%
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO	R$ 123,77	R$ 272,64	R$ 396,41	**R$ 500,22**	0,22%
8	EQUIPAMENTOS	R$ 13.329,88	R$ 1.020,00	R$ 14.349,88	**R$ 18.107,83**	7,96%
9	PREVENÇÃO DE INCENDIO	R$ 2.045,17	R$ 165,73	R$ 2.210,90	**R$ 2.789,89**	1,23%
10	SERVIÇOS FINAIS	R$ 140,51	R$ 1.156,13	R$ 1.296,64	**R$ 1.636,20**	0,72%
	TOTAL DOS SERVIÇOS (R$)	**R$ 118.357,72**	**R$ 61.896,87**	**R$ 180.254,59**	**R$ 227.459,73**	**100,00%**
RESUMO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA						
27	0	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
28	0	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
29	0	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
30	0	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**	0,00%
	TOTAL NATUREZA ESPECÍFICA (R$)	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**0,00%**

TOTAL GERAL DA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA

TOTAIS GERAIS (R$)	**R$ 118.357,72**	**R$ 61.896,87**	**R$ 180.254,59**	**R$ 227.459,73**	**100,00%**
PERCENTAGEM (%)	**65,66%**	**34,34%**	**100,00%**	**PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS)**	**180**

Pato Branco, datado e assinado eletronicamente
FERNANDO JOSÉ DA SILVA
Responsável técnico

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.11.11 10:32:47 -03'00'