NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAÇÃO
NOME DO SETOR / NÚCLEO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO
	PROJETOS													
	SERVIÇOS CONVENCIONAIS													
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,58%	2.545,98	17,00%	2.486,08	16,60%	2.486,08	16,60%	2.486,08	16,60%	2.486,08	16,60%	2.486,08	16,60%
02	PAREDES E VEDAÇÕES	26,63%			19.987,86	33,00%	19.987,86	33,00%	20.593,56	34,00%				
03	PISOS	24,20%	18.168,34	33,00%	18.168,34	33,00%	18.718,89	34,00%						
04	FORROS	17,68%									20.102,64	50,00%	20.102,64	50,00%
05	ESQUADRIAS	5,34%					3.037,31	25,00%	3.037,31	25,00%	6.074,62	50,00%		
06	INSTALAÇÕES ELETRICAS	9,44%	2.146,98	10,00%	2.146,98	10,00%	2.146,98	10,00%	7.514,44	35,00%	7.514,44	35,00%		
07	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ESGOTO	0,22%	165,07	33,00%	165,07	33,00%	165,07	33,00%						
08	EQUIPAMENTOS	7,96%											18.107,83	100,00%
09	PREVENÇÃO DE INCENDIO	1,23%											2.789,89	100,00%
10	SERVIÇOS FINAIS	0,72%											1.636,20	100,00%
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA													
27	0	0,00%												
28	0	0,00%												
29	0	0,00%												
30	0	0,00%												
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO	**100,00%**	R$ 23.026,38	10,12%	R$ 42.954,33	18,88%	R$ 46.542,20	20,46%	R$ 33.631,39	14,79%	R$ 36.177,78	15,91%	R$ 45.122,65	19,84%
	VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 227.459,73**	R$ 23.026,38		R$ 42.954,33		R$ 46.542,20		R$ 33.631,39		R$ 36.177,78		R$ 45.122,65	

VALOR DE MEDIÇÃO TOTAL													
VALOR DE MEDIÇÃO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)	**R$ 23.026,38**		**R$ 42.954,33**		**R$ 46.542,20**		**R$ 33.631,39**		**R$ 36.177,78**		**R$ 45.122,65**	

AVANÇO FÍSICO-FINANCEIRO												
TOTAL ACUMULADO DAS MEDIÇÕES	**R$ 23.026,38**	10,12%	**65.980,71**	29,01%	**112.522,91**	49,47%	**146.154,30**	64,26%	**182.332,08**	80,16%	**227.454,73**	100,00%

FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997

Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.11.11 10:32:06 -03'00'