NOME DA SECRETARIA / ENTIDADE
NOME DA DIRETORIA / COORDENAGAO
NOME DO SETOR / NUCLEO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

" % NO % NO % NO % NO % NO % NO
SERVIGOS INDICE PERIODO o0 PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
PROJETOS
SERVICOS CONVENCIONAIS
01 |SERVICOS PRELIMINARES 6,58% 2.545,98 17,00% 2.486,08 16,60% 2.486,08 16,60% 2.486,08 16,60% 2.486,08 16,60% 2.486,08 16,60%
02 |PAREDES E VEDAGOES 26,63% 19.987,86 33,00% 19.987,86 33,00% 20.593,56 34,00%
03 |PISOS 24,20% 18.168,34 33,00% 18.168,34 33,00% 18.718,89 34,00%
04 |FORROS 17,68% 20.102,64 50,00% 20.102,64 50,00%
05 |ESQUADRIAS 5,34% 3.037,31 25,00% 3.037,31 25,00% 6.074,62 50,00%
06 |INSTALAGOES ELETRICAS 9,44% 2.146,98 10,00% 2.146,98 10,00% 2.146,98 10,00% 7.514,44 35,00% 7.514,44 35,00%
07 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS E ESGOTO 0,22% 165,07 33,00% 165,07 33,00% 165,07 33,00%
08 |EQUIPAMENTOS 7,96% 18.107,83 100,00%
09 |PREVENGCAO DE INCENDIO 1,23% 2.789,89 100,00%
10 [SERVICOS FINAIS 0,72% 1.636,20 100,00%
SERVIGOS DE NATUREZA ESPECIFICA

27 |0 0,00%
28 |0 0,00%
29 |0 0,00%
30 |0 0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIMO 100,00% R$ 23.026,38 10,12% R$ 42.954,33 18,88% R$ 46.542,20 20,46% R$ 33.631,39 14,79% R$ 36.177,78 15,91% R$ 45.122,65 19,84%

VALOR DA CONTRATAGAO (COM BDI E COM DESCONTO)| R$ 227.459,73 | R$ 23.026,38 R$ 42.954,33 46.542,20 R$ 33.631,39 R$ 36.177,78 R$ 45.122,65

R$

VALOR DE MEDIGAO TOTAL

VALOR DE MEDIGAO DE OBRA (COM BDI E COM DESCONTO)| R$ 23.026,38 R$ 42.954,33

R$ 46.542,20 R$ 33.631,39 R$ 36.177,78

AVANGCO FiSICO-FINANCEIRO

TOTAL ACUMULADO DAS MEDIGCOES

R$ 23.026,38

10,12% 65.980,71 29,01% 112.522,91 49,47%

146.154,30

64,26%

182.332,08

80,16%

227.454,73

100,00%
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